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Esta semana, la Secretaría de Infraestructura de Cali declaró la caducidad del contrato con la constructora Vías de Cali SAS, encargada de las megaobras del sur. La
medida fue adoptada por incumplimiento del contratista quien debió terminar la obra en abril de 2012.

Luego de cinco años de retraso, las obras que comprenden la prolongación de la Avenida Circunvalar entre las Carrera 78 y 82, la construcción de un puente vehicular a la
altura de la Carrera 80, la pavimentación de la vía a La Paz y el levantamiento de la calzada sur de la Carrera 80 entre Calles 2 Oeste y 5, algunas de las cuales quedaron
avanzadas en un 81%.

Según el secretario Gustavo Jaramillo, la caducidad es la mayor pena que puede tener un contratista, la sanción además de que impone una obligación penal de
incumplimiento, en este caso son 13 mil millones de pesos, se le sanciona para que no pueda volver a ejecutar contratos con cualquier entidad del Estado por un periodo
de cinco años.
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En caso de que las aseguradoras coaseguradoras AXA Colpatria Seguros S.A. y Coaseguradora Mapfre Seguros decidan terminar las obras inconclusas, deberán conti-
nuar con su ejecución hasta el ᤫnales de octubre, fecha en la que se estima demore en terminar la calzada sur de la Carrera 80. Pero si las aseguraduras deciden no
terminarlas, se deberá abrir li-citación para buscar un nuevo contratista que ejecute las obras. Y en este último, ambas deberán pagar al Municipio $13.181 millones,
dentro de un plazo diez días calendario.
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